Nazev projektu

Dodavatel
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Smilouva/ objednavka
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uhrazena cena za studii nebo PD

stav

stav realizace

Institut Cirkularni

6.1 |PD Zavedeni systému Door to door v brnisti . L 04065956 objednavka 2x 30.4.2019 + 10.12.2019 36300,00 udrzitelnost realizovano
Ekonomiky, z.0.
6.2 |Pfistavba pro zvyseni kapacity a stavebni Gpravy MS Brnisté ANTA CT s.r.0. 25430599 SOD 23.05.2019 513040,00 vyfizeno realizovano
6.3 | Luhov — chodnik podél 111127011 L’:gie""kigi”a Hrebfinova, 173849346 SOD 201907 24.06.2019 125423,00 vyfizeno realizovéno
6.4 |Bmists zamér bezbariérové trasy &. 1 \B/ICa C"ri‘(';féH'édk"Vé 07381361 pikazni smiouva 25.01.2020 55000,00 vyfizeno realizovéno
6.5 |Rekonstrukce Z$ Velky Grunov Tre - Bon InZenyring s.r.o. [06979891 SOD 16.09.2020 1391500,00 z 1439900,00 planovano zatim nerealizovano
6.6 | Kryta vzduchovkova stfelnice - PD* ANTA CT s.r.o. 25430599 Objednavka 30.07.2020 239580,00 vyfizeno nerealizovano
6.7 |Kombinovana sportovni stfelnice a Tre - Bon InZenyring s.r.o. [06979891 Objednavka 10.11.2020 121000,00 z 145200,00 (zbytek bylo SP, které platila obec) vyfizeno realizovano
6.8 | Brnisté —chodnik V. etapa — SO 101 Chodnik, SO 301 Ing. Martina Hfebfinova, - |7354534¢ SOD 202002 29.09.2020 190817,00 z 278010,00 probihé planovéno
PreloZka vodovodu, SO 401 Verfejné osvétleni”. projekce
6.9 |Brnisté - posileni vodovodnisité v mistni éasti Luhov a vodovod |PROVOD -inZenyrska  |y50;3899 sob 15.03.2021 940170,00 z 1562110,00 probihé probihé realizace
Sedliste spolecnost, s.r.o.
6.10 |Propojeni vodovodu v mistni Gasti Velky Grunov SPSJCIL\{':SDDS{ 'gzre;ymka 25023829 SoD 04.10.2021 222640,00 7 441045,00 probiha probiha realizace
6.11 |INSTALACE OSOBNIHO VYTAHU A STAVEBNI UPRAVY ENGINEERS CZ.s.r.o0. 07477856 objednavka 12.10.2020 276608,00 vyfizeno realizovano
6.12 |Stavebni tpravy &.p. 109 Velky Grunov Tre - Bon InZenyring s.r.o. |06979891 SOD 20.06.2021 484000,00 planovano zatim nerealizovano
6.13 |Novy Luhov - vodovod PROVOD -inZenyrska | 5053829 sop 23.02.2022 369050,00 z 595320,00 probiha zatim nerealizovano
spolecnost, s.r.o.
6.14 |»Vystavba hasiéské zbrojnice —projektova dokumentace a Tre - Bon InZenyring s.r.o. |06979891 sop 12.07.2022 544500,00 z 1027290,00 plénovano zatim nerealizovano
autorsky dozor“.
6.15 |Infocentrum Zdena Machani¢kova 04486021 objednavka 10.02.2023 35000,00 vyfizeno realizovano
6.16 |Kabiny pro mladez FK Brnisté Tre - Bon InZenyring s.r.o. [06979891 objednavka 10.05.2023 72116,00 planovano zatim nerealizovano
6.17 | Tribuna u fotbalového hristé FK Brnisté Tre - Bon InZenyring s.r.o. [06979891 objednavka 04.05.2022 29040,00 vyfizeno realizovano
6.18 |Vefejné osvételeni v obci Brnisté Envipartner s.r.o. 283 58 589 objednavka 21.3.2022, 15.8.2023 148830,00 vyfizeno realizovano
619 [P0 SV STEM DCOV V OBCI BRNISTE - LUHOV, NOVY ECOPRO s.r.0. 07477856 SOD ¢. 2023015 + SOD 11.5.2023, 11.11.2024 1085091,70 K& z 647773,50 + 659329 Zrusenc, probihd pravni nerealizovano
6.20 |Revitalizace multifunkéniho a volnogasového hfisté Brnisté Tre-Bon inZenyring s.r.o. |06979891 objednavka 16.01.2024 48400,00 planovano zatim nerealizovano
6.21 |,Bmi&té - Prodiouzeni vodovodu 5 RD" Vodohospodafskeé 17790093 sob 16.04.2024 200860,00 vyfizeno zatim nerealizovano
projekty a sluzby s.r.o.
6.22 |Fifa aréna brnisté Tre-Bon inZenyring s.r.o. [06979891 objednavka 08.10.2025 36300,00 planovano zatim nerealitovano
6.23 | ,BRNISTE - tlakova kanalizace a COV 1500EO* Fiala projekty s.r.o. 28997450 SOD 26.09.2025 1101100 z 3460600 probiha probiha realizace
6.24 |Revitalizace stage a provozniho zazemi v arealu Lesniho zatidi |Tre - Bon InZenyring s.r.o. (06979891 objednavka 23.10.2024 48400,00 vyfizeno realizovano
6.25 |Revitalizeace stanovist kontejnerti na tfidény odpad u BD Tre - Bon Inzenyring s.r.o. | 06979891 objednavka 2x 1.10.2024, 05.12.2024 36300,00 vyfizeno realizovano
¢.78,79,80 v obci Brnisté
6.26 |Vrt FK Brnisté- hydrogeologicky posudek Ing. Karel Lusk 63170680 objednavka 01.07.2025 15730,00 probiha probiha realizace
6.27 |Hfisté povrchy Tre - Bon Inzenyring s.r.0. |06979891 objednavka 22.06.2026 12100,00 planovano planovano
6.28 |Obnova hibitovni kaple ve Velkém Grunové Tre - Bon InZenyring s.r.o. [06979891 telefonicka objednavka 0,00 planovano probiha realizace
6.29 |Technické zazemi hiisté Tre - Bon InZenyring s.r.o. [06979891 telefonicka objednavka 0,00 vyfizeno realizovano



https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/brniste-tlakova-kanalizace-a-cov-1500eo

